

1.7 Descrierea detaliată a activităților

Proiectul va fi implementat prin următoarele activități concrete:

Activitatea nr. 1.(A1).

Descriere

Proiectul va demara printr-o întâlnire la care se vor pune la punct detaliile concrete referitoare la realizarea acțiunilor concrete ale proiectului. Se vor stabili responsabilitățile individuale ale fiecărui membru al echipei de implementare vizavi de fiecare din activitățile concrete ale proiectului și se va detalia programarea în timp a activităților.

Loc de desfășurare: Timișoara

Participare: la întâlnire vor participa experții ADR Vest și CAR

Perioadă de realizare: 3 zile în prima săptămână

Activitatea nr. 2.(A2).

Descriere

În cadrul acestei acțiuni se va realiza inventarierea realizărilor din domeniul programării strategice la nivel local în Regiunea Vest. Se vor forma echipe de lucru care au sarcina de a afla de inițiativele și proiectele de elaborare a unor strategii la nivelul Regiunii Vest. Se vor inventaria și analiza toate strategiile locale elaborate în Regiunea Vest până la data începerii proiectului StrategVest. Această inventariere va ajuta de asemenea la identificare bunelor practici și la definirea corectă a problemelor care pot afecta elaborarea strategiilor.

Loc de desfășurare: Regiunea Vest, județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș

Participare: ADR Vest

Perioadă de realizare: prima lună

Activitatea nr. 3.(A3).

Descriere

Vor avea loc vizite în localitățile care au deja strategii sau sunt în curs de elaborare și întâlniri cu grupurile de lucru constituite la nivelul fiecărei comunități locale. Se vor oferi informații cu caracter statistic de la nivel de comunitate, de la nivel de județ și de la nivel de regiune. Întâlnire cu reprezentanți ai grupurilor de lucru care au elaborat strategiile locale existente. Grupul de experți va realiza o serie de analize ex-ante ale acestor strategii, formulând recomandări pentru îmbunătățirea strategiilor.

Loc de desfășurare: Regiunea Vest, județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș

Participare: ADR Vest, CAR

Perioadă de realizare: prima săptămână din cea de a doua lună

Activitatea nr. 4.(A4).

Descriere

Plecând de rezultatele activităților anterioare, în cadrul acestei acțiuni portofoliul de strategii de dezvoltare rurală existent în Regiunea Vest va fi prezentat în format electronic pe pagina de internet a proiectului.

Loc de desfășurare: Timișoara

Participare: ADR Vest

Perioadă de realizare: a doua săptămână din cea de a doua lună

Activitatea nr. 5.(A5).

Descriere

În această etapă va avea loc elaborarea pachetului procedural privitor la participarea și selectarea comunităților locale în acest proiect. În acest pachet vor fi prezentați pașii necesari care trebuie să-i parcurgă o comunitate locală (oraș, comună sau micro-regiune) pentru a putea participa în acest proiect și pentru a-și realiza propria strategie de dezvoltare locală. Definitivarea procedurilor de selecție

Loc de desfășurare: Regiunea Vest

Participare: ADR Vest, CAR

Perioadă de realizare: primele șase săptămâni

Activitatea nr. 6.(A6).

Descriere

Această activitate va avea rolul de a trezi interesul comunităților locale din Regiunea Vest față de proiect. Pe lângă pachetul promoțional aferent care va fi realizat în cadrul proiectului, un rol important îl vor juca și cele patru întâlniri de prezentare care vor fi organizate de către personalul ADR Vest și CAR în toate cele județe ale Regiunii Vest. Comunitățile locale din regiune vor fi invitate să depună propuneri de strategii, prin care consiliile locale din comunitățile respective își exprimă în mod ferm intenția de a se implica în elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare locală

Mediatizare. Întâlniri de prezentare a proiectului la nivel regional

- a). Întâlnire în județul Arad
- b). Întâlnire în județul Caraș-Severin
- c). Întâlnire în județul Hunedoara
- d). Întâlnire în județul Timiș

Loc de desfășurare: Regiunea Vest, județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș

Participare: ADR Vest, CAR

Perioadă de realizare: cea de a treia și a patra săptămână din luna a doua

Activitatea nr. 7.(A7).

Descriere

Pe baza procedurii de selecție stabilită prin A5, vor fi selectați beneficiarii finali ai proiectului, cele 5 comunități din Regiunea Vest care vor beneficia de asistența ADR Vest și CAR în vederea elaborării propriilor strategii de dezvoltare. Pentru a putea participa la selecție, consiliile locale ale comunităților interesate trebuie să depună la sediul ADR Vest o declarație prin care își manifestă în mod ferm interesul de a participa la elaborarea și implementarea strategiilor.

Loc de desfășurare: Regiunea Vest

Participare: ADR Vest, CAR, experți independenți (parteneri ai celor două instituții vor contribui la selecția comunităților care vor beneficia de asistență în realizarea strategiilor)

Perioadă de realizare: a treia lună după întâlnirile de prezentare

Activitatea nr. 8.(A8).

Descriere

Realizarea platformei virtuale a proiectului. Aceasta va consta dintr-un site pe internet unde vor fi disponibile toate instrumentele metodologice care pot fi folosite la elaborarea strategiilor locale, precum și alte documente relevante. O secțiune a platformei virtuale va fi dedicată exclusiv implementării proiectului și va servi ca instrument de comunicare între parteneri. O altă secțiune a site-ului va consta dintr-un forum virtual dedicat dezvoltării locale și problemelor adiacente accesării Fondurilor Structurale.

Loc de desfășurare: Timișoara

Participare: ADR Vest

Perioadă de realizare: Începând din prima lună, pagina va fi actualizată permanent în funcție de evoluția proiectului și de orice alte evenimente care pot fi relevante

Activitatea nr. 9. (A9).

Descriere

Elaborare strategii. În urma procesului de selecție se vor elabora patru strategii cu asistența experților ADR Vest și CAR. Pentru fiecare strategie se va constitui un grup de lucru, coordonat de un expert al ADR Vest sau CAR. În echipă va fi inclus un alt expert, recrutat din rândurile experților locali (posibil promotorii locali) sau a altor persoane cu competențe relevante sau comparabile la nivel local.

- a). Prima strategie
- b). A doua strategie
- c). A treia strategie
- d). A patra strategie

Loc de desfășurare: Regiunea Vest, județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, localitățile/comunitățile alese

Participare: experți ADR Vest și CAR, experți din teritoriu, reprezentanți ai comunităților locale pentru care se elaborează aceste strategii,

Perioadă de realizare: lunile 3,4-12

Activitatea nr. 10. (A10). Raport intermediar.

Descriere:

Aceast raport intermediar va evalua progresul înregistrat de proiect la jumătatea ciclului de implementare (șase luni). În momentul respectiv atât activitatea de elaborare a strategiilor (A9) cât și cea de redactare a ghidului de elaborare a strategiilor locale (A11) vor fi în plină desfășurare, așa că se va putea da o evaluare preliminară și a implementării acestor activități majore ale proiectului.

Loc de desfășurare: Timișoara

Participare: ADR Vest

Perioadă de realizare: luna 6

Activitatea nr. 11 (A11). Concepere și Publicare a Ghidului de Elaborare a Strategiilor Locale

Descriere:

Această activitate va avea rolul de a capitaliza rezultatele proiectului prin includerea lor într-un ghid al dezvoltării locale care va fi editat de experții ADR Vest și CAR. Acest ghid va încorpora concluziile și experiența rezultată din procesul de concepere a strategiilor locale. Documentul va fi disponibil și în format electronic, pe pagina de internet a proiectului.

Loc de desfășurare: Timișoara

Participare: ADR Vest, CAR

Perioadă de realizare: Elaborarea ghidului va avea loc de-a lungul întregii durate a proiectului, publicarea în luna 12, preferabil prima parte

Activitatea nr. 12. (A11).

Descriere:

Lansarea ghidului și a strategiilor, activități de diseminare în toate județele regiunii

- a) acțiune în județul Arad
- b) acțiune în județul Caraș-Severin
- c) acțiune în județul Hunedoara

d) acțiune în județul Timiș

Loc de desfășurare: Regiunea Vest, județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, localitățile/comunitățile alese

Participare: ADR Vest, CAR, reprezentanți ai echipelor de lucru care au elaborat strategiile

Perioada de realizare: luna 12, ultima parte

Activitatea nr. 13 Raport final.

Descriere: Va fi redactat la finalizarea proiectului și va conține evaluarea activităților realizate în acest proiect

Loc de desfășurare: Timișoara

Participare: ADR Vest

Perioada de realizare: luna 12, final

1.9 Durata și planul proiectului

- Durata proiectului va fi de 12_ luni.

Anul 1													
	Semestrul						Semestrul						
Activitate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Organizația care implementează proiectul
A1: Lansarea proiectului, constituirea GMP	1												ADR Vest, CAR
A2: Inventariere strategii existente	1												ADR Vest
A3: Intalniri cu grupuri de lucru care au realizat strategii													ADR Vest, CAR
A4: Realizare Portofoliu Strategii existente, Prezentare pe internet													ADR Vest
A5: Elaborarea pachetului procedural													ADR Vest, CAR
A6: Lansarea Apelului: Intalniri judetene													ADR Vest, CAR
A7: Selectia Propunerilor de Strategii													ADR Vest, CAR, Experti independenti
A8: Realizarea platformei virtuale – forumul dezvoltarii locale													ADR Vest

A9: Elaborarea a patru strategii de dezvoltare locala														ADR Vest, CAR
A10: Raport Intermediar														ADR Vest
A11: Elaborare si Publicare Manual al strategiilor locale de dezvoltare, raport intermediar														ADR Vest, CAR
A12: Lansare publica strategii, Manual, Capitalizare, raport final														ADR Vest, CAR
A13: Raport Final														ADR Vest