



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU PERIOADA 2007 –2013

Direcția strategică 1 : DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII

Responsabil: Consiliul Consultativ Specializat pe Directia Strategică 1

Nr. crt	Obiective	Denumirea activităților	Pașii întreprinși pentru realizarea activității	Termene de implementare	Cost (mii lei)	Responsabili pentru îndeplinirea activității
1.	Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport	Reabilitare DN 66, de la km 126.000 la km 131.000	<ul style="list-style-type: none">- stabilirea temei de proiectare- organizare proceduri de achiziție de servicii de proiectare- încheiere contracte- execuție documentații- aprobarea documentațiilor în Consiliul Local- organizare proceduri de achiziție publică de lucrări- încheiere contracte- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2011-2013	20.000	Consilieri locali pe zone Reprezentanții cetățenilor pe zone Ion DOBRE Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		Reabilitarea și modernizarea arterei principale din municipiul Petroșani	<ul style="list-style-type: none">- stabilire și elaborare temă de proiectare- contractare și elaborare documentație tehnică- contractare și elaborare Studiu de Circulație și Expertiză Tehnică pentru străzile și podul care fac obiectul proiectului- elaborare documentație necesară obținerii avizelor și acordurilor; obținere avize și acorduri pentru realizarea investiției- dezvoltare documentație aplicație de proiect: elaborare cerere de finanțare a proiectului și aprobare documente conexe- formare echipă implementare proiect- organizare procedură de achiziție servicii pentru proiectare: întocmire documentație de atribuire, parcurgere procedură de achiziție și încheiere contract de servicii- elaborare proiect tehnic- semnare acord de finanțare- parcurgere procedură de achiziție servicii publicitate, lansare proiect, asigurare vizibilitate proiect- organizare procedură de achiziție lucrări: întocmire documentație atribuire, parcurgere procedură de achiziție și încheiere contract de lucrări	2008-2011	11116,4	Echipa managerială a proiectului Compartimente de resort
--	--	--	---	-----------	---------	---



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

			<ul style="list-style-type: none">- organizare procedură pentru achiziție de servicii de diriginte de șantier: întocmire specificații tehnice, analiză propuneri primite, încheiere contract de servicii- emitere ordin de începere a lucrărilor și organizare șantier- execuție lucrări de investiții- monitorizare și raportare- recepție lucrări și preluarea acestora în patrimoniul public al Municipiului- organizare procedurii de achiziție publică directă - serviciul de audit, încheiere contract de servicii- închidere Proiect, diseminare rezultate			
		Realizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere și a sistemului de canalizare pe străzile: Tudor Vladimirescu, Vlad Țepeș și Aradului, din zona Colonie – municipiul Petroșani	<ul style="list-style-type: none">- stabilire și elaborare temă de proiectare- contractare și elaborare documentație tehnică- contractare și elaborare Studiu de Circulație și Expertiză Tehnică- elaborare documentație necesară obținerii avizelor și acordurilor; obținere avize și acorduri pentru realizarea investiției- dezvoltare documentație aplicație de proiect: elaborare cerere de finanțare a proiectului și aprobare documente conexe- formare echipă implementare proiect- susținere și aprobare proiectului- semnare acord de finanțare- emiterea HG de alocare a finanțării	2008-2011	1828,83	Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zonă Ion DOBRE Paulina MĂCIUCĂ Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

			<ul style="list-style-type: none">- organizare procedură de achiziție servicii pentru proiectare: întocmire documentație de atribuire, parcurgere procedură de achiziție și încheiere contract de servicii- elaborare proiect tehnic- parcurgere procedură de achiziție servicii publicitate, lansare proiect, asigurare vizibilitate proiect- organizare procedură de achiziție lucrări: întocmire documentație atribuire, parcurgere procedură de achiziție și încheiere contract de lucrări- organizare procedură pentru achiziție de servicii de diriginte de șantier: întocmire specificații tehnice, analiză propuneri primite, încheiere contract de servicii- emițere ordin de începere a lucrărilor și organizare șantier- execuție lucrări de investiții: lucrări pentru canalizare menajeră, lucrări pentru modernizare străzi lucrări pentru rigole, lucrări pentru trotuare- monitorizare și raportare- recepție lucrări și preluarea acestora în patrimoniul public al Municipiului- organizare procedurii de achiziție publică directă - serviciul de audit, încheiere contract de servicii- închidere Proiect, diseminare rezultate			
--	--	--	---	--	--	--



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		Reabilitare drumuri, alei și trotuare în cartierele municipiului	<ul style="list-style-type: none">- <i>identificarea necesităților de reabilitare</i>- <i>stabilirea temei de proiectare</i>- <i>organizare proceduri de achiziție de servicii de proiectare</i>- <i>încheiere contracte</i>- <i>execuție documentații</i>- <i>aprobarea documentațiilor în Consiliul Local</i>- <i>organizare proceduri de achiziție publică de lucrări</i>- <i>încheiere contracte</i>- <i>execuție lucrări</i>- <i>recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală</i>- <i>înregistrarea plus-valorii în inventar</i>	2007-2013	10.000	Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zonă Ion DOBRE Compart. de resort
		Reabilitare trecere de nivel cu calea ferată la Peștera Bolii	<ul style="list-style-type: none">- <i>stabilirea temei de proiectare</i>- <i>organizare proceduri de achiziție de servicii de proiectare</i>- <i>încheiere contracte</i>- <i>execuție documentații</i>- <i>aprobarea documentațiilor în Consiliul Local</i>- <i>organizare proceduri de achiziție publică de lucrări</i>- <i>încheiere contracte</i>- <i>execuție lucrări</i>- <i>recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală</i>- <i>înregistrarea plus-valorii în inventar</i>	2011-2013	150	Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zonă Ion DOBRE Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		<p>Reabilitare trecere de nivel cu calea ferată din cartierul Dărănești, spre Colonie</p>	<ul style="list-style-type: none">- stabilirea temei de proiectare- organizare proceduri de achiziție de servicii de proiectare- încheiere contracte- execuție documentații- aprobarea documentațiilor în Consiliul Local- organizare proceduri de achiziție publică de lucrări- încheiere contracte- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2011-2013	200	Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zonă Ion DOBRE Compartiment de resort
		<p>Sens giratoriu la intersecția DN 66 cu str. 1 Decembrie 1918</p> <p>- realizat</p>	<ul style="list-style-type: none">- stabilirea temei de proiectare- organizare proceduri de achiziție de servicii de proiectare și de lucrări- încheiere contracte- execuție documentații- aprobarea documentațiilor în Consiliul Local- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2007	250	Ion DOBRE Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		Realizare Viaduct Centru - Colonie	<ul style="list-style-type: none">- stabilirea temei de proiectare- organizare proceduri de achiziție de servicii de proiectare- încheiere contracte- execuție documentații- aprobarea documentațiilor în Consiliul Local- organizare proceduri de achiziție publică de lucrări- încheiere contracte- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2011-2013	5.000	Ion DOBRE Marian POPESCU Compartiment de resort
		Semaforizare intersecție DN 66 cu drumul spre Petrila	<ul style="list-style-type: none">- stabilirea temei de proiectare- organizare proceduri de achiziție de servicii de proiectare- încheiere contracte- execuție documentații- aprobarea documentațiilor în Consiliul Local- organizare proceduri de achiziție publică de lucrări- încheiere contracte- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2011-2013	150	Ion DOBRE Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		<p>Reabilitare poduri, podețe și punți pietonale</p> <p>-realizat 6 poduri</p>	<ul style="list-style-type: none">- stabilirea temei de proiectare- organizare proceduri de achiziție de servicii de proiectare- încheiere contract- execuție documentații- aprobarea documentațiilor în Consiliul Local- depunerea cererii de finanțare- aprobarea și acordarea finanțării- organizare proceduri de achiziție de servicii de proiectare- încheiere contract- execuție documentații- aprobarea documentațiilor în Consiliul Local- organizare proceduri de achiziție publică de lucrări- încheiere contracte- execuție lucrări, pe obiective- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2007-2010	2.500	Marian POPESCU Ion DOBRE Paulina MĂCIUCĂ Compartiment de resort
		<p>Realizare semaforizare intersecție str. Timișoara cu str. I. B. Deleanu</p>	<ul style="list-style-type: none">- organizare procedură de achiziție de lucrări- încheiere contract- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2011-2013	250	Ion DOBRE Compartiment Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		Realizare semaforizare intersecție Spital de Urgență - realizat	<ul style="list-style-type: none">- organizare procedură de achiziție de lucrări, inclusiv proiectare- încheiere contract- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2007	105	Ion DOBRE Compartiment Compartiment de resort
		Pavaje pietonale - realizat în funcție de necesități	<ul style="list-style-type: none">- organizare procedură de achiziție de lucrări- încheiere contract- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor, recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2007-2013	1.500	Ion DOBRE Compartiment Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

2.	Planul Integrat de Dezvoltare Urbană: REVITALIZAREA CENTRULUI CIVIC AL MUNICIPIULUI PETROȘANI	Reabilitare străzi zona centrală a municipiului Petroșani	<ul style="list-style-type: none">- stabilire și elaborare temă de proiectare- contractare și elaborare documentație tehnică- contractare și elaborare Studiu de Circulație și Expertiză Tehnică pentru străzile care fac obiectul proiectului- elaborare documentație necesară obținerii avizelor și acordurilor; obținere avize și acorduri pentru realizarea investiției- dezvoltare documentație aplicație de proiect: elaborare cerere de finanțare a proiectului și aprobare documente conexe- formare echipă implementare proiect- organizare procedură de achiziție servicii pentru proiectare: întocmire documentație de atribuire, parcurgere procedură de achiziție și încheiere contract de servicii- elaborare proiect tehnic- semnare acord de finanțare- parcurgere procedură de achiziție servicii publicitate, lansare proiect, asigurare vizibilitate proiect- organizare procedură de achiziție lucrări: întocmire documentație atribuire, parcurgere procedură de achiziție și încheiere contract de lucrări- organizare procedură pentru achiziție de servicii de diriginte de șantier: întocmire specificații tehnice, analiză propuneri primite, încheiere contract de servicii	2009-2011	10.143,655	Echipa managerială a proiectului Compartiment de resort
----	--	---	---	-----------	------------	--



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

			<ul style="list-style-type: none">- emitere ordin de începere a lucrărilor și organizare șantier- execuție lucrări de investiții- monitorizare și raportare- recepție lucrări și preluarea acestora în patrimoniul public al Municipiului- organizare procedurii de achiziție publică directă - serviciul de audit, încheiere contract de servicii- închidere Proiect, diseminare rezultate			
		Reabilitare zona pietonală și parcuri în centrul municipiului Petroșani	<ul style="list-style-type: none">- stabilire și elaborare temă de proiectare- contractare și elaborare documentație tehnică- contractare și elaborare Expertiză Tehnică pentru zona pietonală- elaborare documentație necesară obținerii avizelor și acordurilor; obținere avize și acorduri pentru realizarea investiției- dezvoltare documentație aplicație de proiect: elaborare cerere de finanțare a proiectului și aprobare documente conexe- formare echipă implementare proiect- organizare procedură de achiziție de servicii pentru proiectare: întocmire documentație de atribuire, parcurgere procedură de achiziție și încheiere contract de servicii- elaborare proiect tehnic- semnare acord de finanțare- parcurgere procedură de achiziție publică de servicii de publicitate, lansare proiect, asigurare vizibilitate proiect	2009-2011	19.513,446	Echipa managerială a proiectului Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		<ul style="list-style-type: none">- organizare procedură de achiziție publică de lucrări: întocmire documentație de atribuire, parcurgere procedură de achiziție și încheiere contract de lucrări- organizare procedură pentru achiziție de servicii de diriginte de șantier: întocmire documentație de atribuire, parcurgere procedură de achiziție, încheiere contract de servicii- emițere ordin de începere a lucrărilor și organizare șantier- execuție lucrări de investiții- monitorizare și raportare- recepție lucrări și preluarea acestora în patrimoniul public al Municipiului- organizare procedurii de achiziție publică directă - serviciul de audit, încheiere contract de servicii- închidere Proiect, diseminare rezultate			
	Sistem de supraveghere video în zona centrală a municipiului Petroșani	<ul style="list-style-type: none">- stabilire și elaborare temă de proiectare- contractare și elaborare documentație tehnică- dezvoltare documentație aplicație de proiect: elaborare cerere de finanțare a proiectului și aprobare documente conexe- formare echipă de implementare a proiectului- organizare procedură de achiziție de servicii pentru proiectare: întocmire specificații tehnice, analiză propuneri primite și încheiere contract de servicii	2009-2011	649,489	Echipa managerială a proiectului Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- <i>elaborare proiect tehnic</i>- <i>semnare acord de finanțare</i>- <i>parcurgere procedură de achiziție publică de servicii de publicitate, lansare proiect, asigurare vizibilitate proiect</i>- <i>organizare procedură de achiziție publică de servicii/furnizare: întocmire documentație de atribuire, parcurgere procedură de achiziție și încheiere contract de servicii/furnizare</i>- <i>organizare procedură pentru achiziție de servicii de diriginte de șantier: întocmire specificații tehnice, analiză propuneri primite, încheiere contract de servicii</i>- <i>implementare investiție: emitere ordin de începere și organizare șantier</i>- <i>achiziție, instalare Sistem Supraveghere video</i>- <i>monitorizare și raportare</i>- <i>recepție investiții și preluarea acestora în patrimoniul public al Municipiului</i>- <i>organizare procedură de achiziție publică - serviciul de audit, încheiere contract de servicii</i>- <i>închidere Proiect, diseminare rezultate</i> | | | |
|--|--|--|--|--|



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

3.	Construire, reabilitare construcții publice de interes local	Reabilitare sediu primărie	<ul style="list-style-type: none">- organizare procedură de achiziție de lucrări- încheiere contract- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2011-2012	500	Ion DOBRE Marian POPESCU Compartiment de resort
		Reabilitare, modernizare, achiziționare echipamente pentru ambulatoriul de specialitate al Spitalului de Urgență Petroșani	<ul style="list-style-type: none">- organizare procedură de achiziție publică de servicii de proiectare- încheiere contract- elaborare documentații tehnice: DALI și PT- elaborare Cerere de finanțare și pregătire documente anexă- aprobarea documentațiilor în Consiliul Local- depunerea documentației pentru finanțare la ADR Vest Timișoara- semnare acord de finanțare- organizare proceduri de achiziție de lucrări- încheiere contracte- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2010-2012	8.400	Echipa managerială a proiectului Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		Reabilitare Muzeul Mineritului	<ul style="list-style-type: none">- stabilirea temei de proiectare- organizare proceduri de achiziție de servicii de proiectare- încheiere contracte- execuție documentații- aprobarea documentațiilor în Consiliul Local- organizare proceduri de achiziție de lucrări- încheiere contracte- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2011-2013	400	Consilieri locali pe zone Reprezentanții cetățenilor pe zone Compartiment de resort
		Reabilitare instituții de cultură (Teatrul de Stat, Casa de Cultură a Sindicatelor, Casa de Cultură Studențească, cinematografele Unirii și Victoria)	<ul style="list-style-type: none">- identificarea posibilitilor parteneri în vederea atragerii de finanțări- identificarea posibilitilor parteneri în vederea susținerii acțiunilor culturale	2011-2013	1.500	Consilieri locali pe zone Reprezentanții cetățenilor pe zone Compartiment de resort
		Reabilitare biserici, lăcașuri de cult - realizat în funcție de alocarea bugetară și de necesități	<ul style="list-style-type: none">- identificarea posibilitilor parteneri în vederea atragerii de finanțări, inclusiv pentru susținerea acțiunilor culturale- încheierea parteneriatelor- sensibilizarea comunității cu privire la importanța acțiunilor culturale, cu impact major asupra comunității locale- susținere cu fonduri nerambursabile din bugetul local, în conformitate cu L 350/2006	2007-2013	1.500	Consilieri locali pe zone Reprezentanții cetățenilor pe zone Consiliul local Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

Direcția strategică 2 : CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE

Responsabil: Consiliul Consultativ Specializat pe Directia Strategică 2

Nr. crt	Obiective	Denumirea activităților	Pașii întreprinși pentru realizarea activității	Termene de implementare	Cost (mii lei)	Responsabili
1.	Dezvoltarea infrastructurii de afaceri	Închidere și ecologizare Preparația Livezeni	<ul style="list-style-type: none">- predarea terenului pentru ecologizare firmei câștigătoare- reamenajarea suprafețelor și transformarea acestora în zonă industrială	2007-2010	700	Marian POPESCU Ion DOBRE Compartiment de resort
		Reutilizarea suprafețelor de teren din Dilja și Livezeni, în scopul dezvoltării de activități economice	<ul style="list-style-type: none">- amenajare suprafețe ecologizate- emitere HCL-uri ptr. stabilire facilități la închiriere- închirierea suprafețelor la potențialii investitori	2007-2013	10.000	Marian POPESCU Ion DOBRE Carmen TARNOVSCHI Consiliul local Compartiment de resort
2.	Dezvoltarea infrastructurii de inovare, comunicații și IT	Sprijinirea înființării de centre de inovare, cercetare/dezvoltare și transfer tehnologic - realizat în funcție de oportunitățile de finanțare	<ul style="list-style-type: none">- identificarea posibilibor parteneri în vederea atragerii de finanțări- încheierea parteneriatelor	2008-2013	50	Carmen TARNOVSCHI Ion PÂRVULESCU Consiliul local Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		<p>Atragerea de finanțări pentru organizarea de seminarii de instruire pe tematici legate de transferul tehnologic</p> <p>- realizat în funcție de oportunitățile de finanțare</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>identificarea posibilibor parteneri în vederea atragerii de finanțări și susținerii de acțiuni</i> - <i>încheierea parteneriatelor</i> 	2008-2013	-	<p>Carmen TARNOVSCHI Ion PÂRVULESCU Compartiment de resort</p>
3.	Sprijinirea investițiilor	<p>Elaborarea de strategii de atragere a investitorilor</p> <p>- realizat în funcție de oportunități</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>studiu patrimoniu</i> - <i>deplasări în teren</i> - <i>stabilire listă active disponibile (terenuri si clădiri) pentru concesionarea/inchirierea vânzarea către agenții economici/investitori</i> - <i>mediatizarea activelor disponibile: postarea/actualizarea listei activelor disponibile pe site-ul municipiului si pe site-ul județului, publicarea în presa locală și județeană, afișarea la sediul primăriei, cuprinderea ei în pliante ale municipiului</i> - <i>stabilirea de facilități pentru investitori prin hotărâre a Consiliului local</i> - <i>mediatizarea facilitatilor acordate pentru investitori pe pagina web a primăriei, site-ul municipiului, întâlniri cu potentiali investitori, pliante, articole în presă, etc.</i> - <i>dezvoltarea de relații de parteneriat între sectorul public și sectorul privat pentru atragerea de investiții străine</i> - <i>încheierea parteneriatelor</i> 	2008-2013	50	<p>Carmen TARNOVSCHI Ion PÂRVULESCU Consiliul local Compartiment de resort</p>



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		<p>Identificarea de parteneri interesați în dezvoltarea de proiecte</p> <p>- parteneriate încheiate</p>	<ul style="list-style-type: none"> - promovarea acțiunii - identificarea posibililor parteneri - identificarea intereselor comune - încheierea parteneriatelor 	2008-2013	-	<p>Carmen TARNOVSCHI Ion PÂRVULESCU Consiliul local Compartiment de resort</p>
4.	<p>Dezvoltarea sectorului IMM care să valorifice resursele locale</p>	<p>Facilitarea organizării de instruirii și seminarii adresate întreprinzătorilor</p> <p>- realizat periodic</p>	<ul style="list-style-type: none"> - mediatizarea, promovarea acțiunii - consultare site-uri, reviste de specialitate - întocmirea listei surselor de finanțare - afisarea listei surselor de finanțare la sediul primăriei și în locurile special amenajate din oraș, postarea acestora pe site-ul municipiului - identificarea organizațiilor dispuse a participa la acțiune - facilitarea identificării posibililor parteneri - facilitarea identificării temelor și obiectivelor instruirilor - conștientizare - facilitarea identificării potențialilor cursanți 	2008-2013	50	<p>Carmen TARNOVSCHI Ion PÂRVULESCU Iudit Babțan Reprezentanții cetățenilor pe zone Consilieri locali pe zone Consiliul local Compartiment de resort</p>



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		<p>Mediatizarea programelor de facilități pentru crearea locurilor de muncă</p> <p>- realizat periodic prin ALOFM</p>	<ul style="list-style-type: none">- <i>identificarea programelor de facilități pentru crearea locurilor de muncă</i>- <i>postarea/actualizarea listei programelor pe site-ul municipiului și pe site-ul județului, publicarea în presa locală și județeană, afișarea la sediul primăriei</i>- <i>organizarea unor programe de formare și specializare a tinerilor din diverse domenii după terminarea învățământului primar și mediu</i>- <i>diversificarea ofertei privind cursurile de specializare a tinerilor</i>- <i>instruirea specifică pentru intensificarea și perfecționarea activităților specifice turismului</i>- <i>organizarea de cursuri de calificare profesională în profesia de ghid de turism local</i>- <i>colaborarea între unitățile de învățământ de profil și centrele de consultanță pentru profesionalizarea forței de muncă din zona</i>- <i>capacitare mass-media</i>	2008-2013	50	<p>Carmen TARNOVSCHI Ion PÂRVULESCU Iudit Babțan Reprezentanții cetățenilor pe zone Consilieri locali pe zone Consiliul local Compartiment de resort</p>
--	--	---	---	-----------	----	--



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

Direcția strategică 3 : DEZVOLTAREA TURISMULUI

Responsabil: Consiliul Consultativ Specializat pe Directia Strategică 3

Nr. crt	Obiective	Denumirea activităților	Pașii întreprinși pentru realizarea activității	Termene de implementare	Cost (mii lei)	Responsabili
1.	Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng	Telegondola Petroșani-Parâng 7 Telescaune 2 benzi transportoare. Amenajare 17 pârtii Căi de acces la pârtii Amenajare instalație de iluminat nocturn la pârtia 2A Instalație de producere a zăpezii artificiale, Achiziționare 7 bucăți ratrak-uri	<ul style="list-style-type: none">- stabilirea temei de proiectare- organizare procedură de achiziție de servicii de proiectare- încheiere contract- elaborare documentații de proiectare- aprobarea documentațiilor în Consiliul Local- organizare procedură de achiziție publică de lucrări- încheiere contract- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2007-2013	34.500	Echipa de implementare a proiectului Marian POPESCU Ion DOBRE Paulina MĂCIUCĂ Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

	<p>Amenajarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement cu echipamente de siguranță</p> <p>Sistem de tiketing</p> <p>Instalație de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv stație de clorinare și hidranți</p> <p>O nouă linie electrică, Petroșani-Slima</p> <p>Construirea unui orășel al copiilor: banda transportoare, carusel, instalații ușoare, aparate alternative de zăpadă: sănii, plăci, pneuri etc.</p> <p>Parc pentru snow-board.</p> <p>Centru de servicii turistice amplasat la stația de sosire a Telegondolei TG – Poiana Zăpezii (Slima), unde vor fi amenajate: restaurant, autoservire, punct sanitar, terasă relaxare, centre de închiriere echipament sportiv etc.</p>				
--	---	--	--	--	--



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		<p>Centrul administrativ al obiectivului, care va cuprinde: birouri administrație, dispecerat, case de bilete pentru sistemul de tiketing, punct sanitar etc.</p> <p>2 construcții tip cabană pentru servirea mesei și relaxare</p> <p>Instalație de Bobcart, pentru perioada de vară</p> <p>Suprafață artificială de schi în perioada de vară</p>				
--	--	--	--	--	--	--



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

2.	Mediatizarea potențialului turistic	Realizare hărți (inclusiv cele cuprinzând trasee turistice), pliante de promovare a potențialului turistic a zonei Parâng - realizat parțial	<ul style="list-style-type: none">- <i>culegere informații, prelucrare și editare</i>- <i>execuție</i>	2008-2013	50	Zoltan TOTH Romeo ROSIA Valentin DRĂGUȘIN Compartiment de resort
		Realizare panouri publicitare la intrările dinspre Hateg si Defileul Jiului	<ul style="list-style-type: none">- <i>culegere informații, prelucrare și editare</i>- <i>realizare și amplasare panouri</i>	2011	100	Zoltan TOTH Romeo ROSIA Valentin DRĂGUȘIN Compartiment de resort
		Prezentare pe pagina web a punctelor de atracție turistică - realizat periodic	<ul style="list-style-type: none">- <i>întocmirea listei punctelor de atracție turistică, a serviciilor turistice disponibile, postarea acestora pe site-ul municipiului</i>- <i>publicarea informațiilor cu privire la starea traseelor turistice montane (grad de dificultate, accesibilitatea în funcție de anotimp, etc.)</i>- <i>actualizarea permanentă a website- ului primăriei</i>	2007-2013	0,5	Zoltan TOTH Romeo ROSIA Valentin DRĂGUȘIN Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		<p>Capacitarea posturilor locale TV pentru mediatizarea potențialului turistic, realizarea de reportaje</p> <p>- realizat periodic</p>	<ul style="list-style-type: none"> - realizarea de reportaje, emisiuni informative referitoare la punctele de atracție turistică, la serviciile turistice disponibile 	2007-2013	0,5	Zoltan TOTH Romeo ROSIA Valentin DRĂGUȘIN Compartiment de resort
		<p>Îmbunătățirea activității Centrului de Informare Turistică Valea Jiului</p> <p>- realizat periodic</p>	<ul style="list-style-type: none"> - executarea de pliante, harți, trasee turistice, etc - diversificarea ofertei de servicii turistice - dezvoltarea și promovarea de programe turistice în domeniul turismului rural - mediatizarea punctelor de atracție turistică, a serviciilor turistice disponibile 	2007-2013	10	Zoltan TOTH Romeo ROSIA Valentin DRĂGUȘIN Compartiment de resort
4.	Marketing turistic și îmbunătățirea serviciilor	<p>Amenajare spațiu protejat pentru suprapopularea cu faună pentru vânătoare</p>	<ul style="list-style-type: none"> - stabilirea priorităților pentru protecție și conservare - mediatizarea, promovarea acțiunii - identificare factori interesați - realizare parteneriate cu factorii interesați - efectuare studiu - elaborare proiecte - realizare lucrări 	2011-2013	10	Zoltan TOTH Romeo ROSIA Valentin DRĂGUȘIN Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		Declararea zonei Parâng, ca stațiune turistică - realizat	<ul style="list-style-type: none">- <i>eliminarea obstacolelor</i>- <i>adoptarea măsurilor pentru încadrarea în criteriile minime pentru atestarea stațiunilor turistice</i>- <i>întocmire documentație</i>- <i>obținere autorizații</i>- <i>înaintarea documentației în vederea atestării ca stațiune turistică</i>- <i>obținerea atestării zonei Parâng ca stațiune turistică</i>- <i>aprobarea atestării zonei Parâng ca stațiune turistică prin hotărâre a Guvernului</i>	2008-2009	10	Marian POPESCU Consiliul local Zoltan TOTH Romeo ROSIA Valentin DRĂGUȘIN Compartiment de resort
--	--	---	---	-----------	----	--



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		<p>Dezvoltarea de activități turistice conexe (comert, mesuguri, alte servicii aferente acestui domeniu)</p> <p>- sprijinirea desfășurării de activități</p>	<ul style="list-style-type: none">- analiza situației existente- studiu de piață- aplicarea/încurajarea liberei inițiative- instruirea specifică pentru intensificarea și perfecționarea activităților specifice turismului rural- diversificarea ofertei de servicii turistice- dezvoltarea și promovarea de programe turistice în domeniul turismului rural- crearea de produse turistice cu specific zonal (sistem de „obiceiuri locale la pachet” pentru turiști)- inițierea unui program de conștientizare a potențialului terapeutic al plantelor medicinale/fructelor de pădure existente în zonă- valorificarea plantelor medicinale/fructelor de pădure existente în zonă- sprijinirea formațiilor de dansuri folclorice autohtone- impulsionearea societăților comerciale pentru participarea la târgurile de turism- organizarea de cursuri de calificare profesională în profesia de ghid de turism local	2009-2013	400	Zoltan TOTH Romeo ROSIA Valentin DRĂGUȘIN Compartiment de resort
--	--	---	--	-----------	-----	---



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		<p>Amenajare de trasee de mountain-bike</p> <p>- realizat parțial</p>	<ul style="list-style-type: none">- deplasare în teren, stabilire locație- documentare- stabilirea temei de proiectare- organizare proceduri de achiziție de servicii de proiectare- încheiere contracte- execuție documentații- amenajarea traseelor de mountain-bike- elaborarea documentației în vederea avizării- obținerea certificatului de omologare	2008-2013	100	Zoltan TOTH Romeo ROSIA Valentin DRĂGUȘIN Compartiment de resort
		<p>Dezvoltarea activității echipei SALVAMONT</p> <p>- realizat periodic</p>	<ul style="list-style-type: none">- schimb de experiență- dotare corespunzătoare- instruire periodică- testare periodică	2008-2013	100	Consiliul local Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

	<p>Crearea unor produse turistice adaptate la oferta municipiului Petroșani (peisagistic și antropic):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sat tradițional momârlănesc zona Maleia ➤ sat tradițional momârlănesc zona Sălătruc ➤ Muzeul etnografic Sfânta Varvara (stâna și casa țărănească veche) ➤ Muzeul Slătinoara 	<ul style="list-style-type: none"> - realizarea unor campanii de promovare - analiză, studiu - identificarea tradițiilor etnofolclorico-culturale, care se doresc a fi făcute cunoscute/transmise generațiilor viitoare - identificarea posibilităților investitori/parteneri în vederea atragerii de finanțări, susținerii acțiunilor culturale 	2010-2013	1.800	<p>Zoltan TOTH Romeo ROSIA Valentin DRĂGUȘIN Consilieri locali pe zone</p> <p>Compartiment de resort</p>
	<p>Amenajare traseu turistic „Drumul momârlanilor“ (rețete culinare tradiționale, artizanat, izvoare cu apă microbiologic pură)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - realizarea unor campanii de promovare - analiză, studiu - identificarea tradițiilor etnofolclorico-culturale, care se doresc a fi făcute cunoscute/transmise generațiilor viitoare - identificarea posibilităților investitori/parteneri în vederea atragerii de finanțări, susținerii acțiunilor culturale 	2011-2013	700	<p>Zoltan TOTH Romeo ROSIA Valentin DRĂGUȘIN Consilieri locali pe zone Compartiment de resort</p>



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		<p>„Șanse egale între om și natură” în zona turistică Rusu – Parângul Mic</p> <p>- realizat periodic</p>	<ul style="list-style-type: none">- promovarea dezvoltării ecoturismului- promovarea importanței menținerii habitatelor și a speciilor vulnerabile- inițierea și organizarea de activități de educație a tinerilor și adulților în ceea ce privește relația om-natură- creșterea nivelului de conștientizare a problemelor de mediu- realizarea unor materiale curriculare referitoare la protecția mediului	2008-2013	100	Zoltan TOTH Romeo ROSIA Valentin DRĂGUȘIN Compartiment de resort
5.	Dezvoltarea turismului rural	Lansarea în circuitul turistic a satelor componente: Dâlja Mare, Dâlja Mică, Peștera și Slătinoara	<ul style="list-style-type: none">- realizarea de pliante- publicarea de materiale informative/ publicitare referitoare la Dâlja Mare, Dâlja Mică, Peștera și Slătinoara pe site-ul primăriei și al județului	2011-2013	1.000	Zoltan TOTH Romeo ROSIA Valentin DRĂGUȘIN Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

Direcția strategică 4: DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE UTILITĂȚI ȘI SERVICII PUBLICE

Responsabil: Consiliul Consultativ Specializat pe Directia Strategică 4

Nr. crt	Obiective	Denumirea activităților	Pașii întreprinși pentru realizarea activității	Termene de implementare	Cost (mii lei)	Responsabili
1.	Extinderea rețelei de gaze naturale	Extinderea rețelei de gaze naturale în cartierele municipiului - realizat parțial	<ul style="list-style-type: none">- <i>organizare proceduri de achiziție publică de lucrări</i>- <i>încheiere contracte</i>- <i>execuție lucrări</i>- <i>recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală</i>- <i>înregistrarea plus-valorii în inventar</i>	2007-2013	2.000	Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zone Ion DOBRE Compartiment de resort Furnizor de utilități



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

2.	Reabilitarea și modernizarea sistemului de încălzire	Reabilitare și modernizare puncte și rețele termice - realizat parțial	<ul style="list-style-type: none">- stabilirea temei de proiectare- organizare proceduri de achiziție de servicii de proiectare- încheiere contracte- execuție documentații- aprobarea documentațiilor în Consiliul Local- organizare proceduri de achiziție publică de lucrări- încheiere contracte- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2007-2013	15.000	Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zone Ion DOBRE Compartiment de resort Furnizor de utilități
----	---	--	---	-----------	--------	---



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		<p>Contorizare consumatori puncte termice</p> <p>- realizat parțial</p>	<ul style="list-style-type: none">- organizare proceduri de achiziție publică de lucrări- încheiere contracte- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar- execuție lucrare	2007-2013	5.000	Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zone Ion DOBRE Compartiment de resort Furnizor de utilități
		<p>Automatizare și transmitere la distanță a datelor la punctele termice</p> <p>- realizat parțial</p>	<ul style="list-style-type: none">- organizare proceduri de achiziție publică de lucrări- încheiere contracte- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar- execuție lucrări	2007-2013	5.000	Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zone Ion DOBRE Compartiment de resort Furnizor de utilități



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		Reabilitarea termică a blocurilor de locuit - realizat 6 blocuri	<ul style="list-style-type: none">- <i>stabilirea temei de proiectare</i>- <i>organizare proceduri de achiziție de servicii de proiectare</i>- <i>încheiere contracte</i>- <i>execuție documentații</i>- <i>aprobarea documentațiilor în Consiliul Local</i>- <i>organizare proceduri de achiziție publică de lucrări</i>- <i>încheiere contracte</i>- <i>execuție lucrări</i>- <i>recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală</i>- <i>înregistrarea plus-valorii în inventar</i>	2009-2013	30.000	Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zone Ion DOBRE Compartiment de resort Furnizor de utilități
--	--	--	---	-----------	--------	---



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

3.	Realizare și reabilitare sistem de alimentare cu apă și canalizare	Realizare și reabilitare sistem de alimentare cu apă în zonele municipiului Realizare și reabilitare sistem de canalizare în zonele municipiului	<ul style="list-style-type: none">- <i>stabilirea temei de proiectare</i>- <i>întocmire MASTER PLAN</i>- <i>organizare procedură de achiziție publică de servicii de proiectare</i>- <i>încheiere contract</i>- <i>elaborare documentații de proiectare</i>- <i>aprobarea documentațiilor în Consiliul Local</i>- <i>obținerea finanțării</i>- <i>demararea investiției</i>- <i>recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală</i>- <i>înregistrarea plus-valorii în inventar</i>	2007-2013	55.000	Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zone Marian POPESCU Ion DOBRE Furnizor de utilități Compartiment de resort
----	---	---	--	-----------	--------	---



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

4	Extinderea și reabilitarea rețelei de iluminat	Extindere și reabilitare rețea de iluminat stradal - realizat parțial, în funcție de necesități și alocarea bugetară	<ul style="list-style-type: none">- <i>stabilirea temei de proiectare</i>- <i>organizarea procedurii de achiziție de lucrări, inclusiv proiectare</i>- <i>execuția documentațiilor de proiectare</i>- <i>aprobarea documentațiilor în Consiliul Local</i>- <i>execuție lucrărilor</i>- <i>recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală</i>- <i>înregistrarea plus-valorii în inventar</i>	2007-2013	1.500	Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zone Ion DOBRE Furnizor de utilități Compartiment de resort
---	---	--	---	-----------	-------	---



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		<p>Extindere și reabilitare rețea de iluminat ornamental</p> <p>- realizat parțial, în funcție de necesități și alocarea bugetară</p>	<ul style="list-style-type: none">- stabilirea temei de proiectare- organizare procedură de achiziție publică de servicii de proiectare- încheiere contract- elaborare documentații de proiectare- aprobarea documentațiilor în Consiliul Local- organizare procedură de achiziție publică de lucrări- încheiere contract- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2008-2013	500	<p>Consilieri locali pe zonă</p> <p>Reprezentanții cetățenilor pe zone</p> <p>Ion DOBRE</p> <p>Furnizor de utilități</p> <p>Compartiment de resort</p>
--	--	---	--	-----------	-----	--



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

5	Extindere și modernizare spații de comercializare produse agroalimentare, preambalate și industriale	Modernizare platouri Piața Centrală, Piața Dacia și Micro-piața Aeroport - realizat parțial, în funcție de necesități și alocarea bugetară	<ul style="list-style-type: none">- stabilirea temei de proiectare- organizare procedură de achiziție publică de servicii de proiectare- încheiere contract- elaborare documentații de proiectare- aprobarea documentațiilor în Consiliul Local- organizare procedură de achiziție publică de lucrări- încheiere contract- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii	2008-2013	1.500	Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zone Ion DOBRE Compartiment de resort
---	---	--	--	-----------	-------	--



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		Amenajare târg de animale	<ul style="list-style-type: none">- <i>stabilirea temei de proiectare</i>- <i>organizare procedură de achiziție publică de servicii de proiectare</i>- <i>încheiere contract</i>- <i>elaborare documentații de proiectare</i>- <i>organizare procedură de achiziție publică de lucrări</i>- <i>încheiere contract</i>- <i>execuție lucrări</i>- <i>recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală</i>- <i>înregistrarea plus-valorii în inventar</i>	2011-2013	600	Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zone Ion DOBRE Compartiment de resort
--	--	---------------------------	--	-----------	-----	--



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		Construire abator pentru procesarea cărnii	<ul style="list-style-type: none">- <i>stabilirea temei de proiectare</i>- <i>organizare procedură de achiziție publică de servicii de proiectare</i>- <i>încheiere contract</i>- <i>elaborare documentații de proiectare</i>- <i>aprobarea documentațiilor în Consiliul Local</i>- <i>organizare procedură de achiziție publică de lucrări</i>- <i>încheiere contract</i>- <i>execuție lucrări</i>- <i>recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală</i>- <i>înregistrarea plus-valorii în inventar</i>	2011-2012	2.000	Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zone Ion DOBRE Furnizor de utilități Compartiment de resort
--	--	--	--	-----------	-------	---



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

6.	Amenajare zone de agrement și petrecere a timpului liber	Amenajare parcuri și spații verzi <i>-realizat în funcție de finanțare</i>	<ul style="list-style-type: none">- organizarea procedurii de achiziție de lucrări- contractare lucrare- execuție lucrari- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2007-2013	600	Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zone Ion DOBRE Compartiment de resort
		Amenajare locuri de joacă pentru copii <i>-realizat în funcție de finanțare</i>	<ul style="list-style-type: none">- organizarea procedurii de achiziție de lucrări- contractare lucrare- execuție lucrari- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2007-2013	500	Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zone Ion DOBRE Compartiment de resort
		Reabilitare fântână arteziană Piața Victoriei <i>- realizat</i>	<ul style="list-style-type: none">- stabilirea temei de proiectare- organizarea procedurii de achiziție de lucrări, inclusiv proiectare- contractare lucrare- execuție lucrare- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2007	180	Ion DOBRE Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		Construire bazin de înot acoperit	<ul style="list-style-type: none">- <i>identificarea locației</i>- <i>stabilirea temei de proiectare</i>- <i>organizarea procedurii de achiziție de servicii pentru proiectare</i>- <i>încheierea contractului</i>- <i>predarea documentației</i>- <i>aprobarea documentațiilor în Consiliul Local</i>- <i>organizare procedură de achiziție publică de lucrări</i>- <i>încheiere contract</i>- <i>execuție lucrări</i>- <i>recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală</i>- <i>înregistrarea plus-valorii în inventar</i>	2009-2010	1.500	Marian POPESCU Ion DOBRE Compartiment de resort
--	--	-----------------------------------	---	-----------	-------	---



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		Construire Ștrand	<ul style="list-style-type: none">- <i>identificarea locației</i>- <i>stabilirea temei de proiectare</i>- <i>organizarea procedurii de achiziție de servicii pentru proiectare</i>- <i>încheierea contractului</i>- <i>predarea documentației</i>- <i>aprobarea documentațiilor în Consiliul Local</i>- <i>organizare procedură de achiziție publică de lucrări</i>- <i>încheiere contract</i>- <i>execuție lucrări</i>- <i>recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală</i>- <i>înregistrarea plus-valorii în inventar</i>	2009-2010	1.000	Marian POPESCU Ion DOBRE Compartiment de resort
--	--	-------------------	---	-----------	-------	---



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		Amenajare terenuri și săli de sport - realizat parțial	<ul style="list-style-type: none">- <i>identificarea locației</i>- <i>stabilirea temei de proiectare</i>- <i>organizarea procedurii de achiziție de servicii pentru proiectare</i>- <i>încheierea contractului</i>- <i>predarea documentației</i>- <i>aprobarea documentațiilor în Consiliul Local</i>- <i>organizare procedură de achiziție publică de lucrări</i>- <i>încheiere contract</i>- <i>execuție lucrări</i>- <i>recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală</i>- <i>înregistrarea plus-valorii în inventar</i>	2007-2013	2.000	Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zone Marian POPESCU Ion DOBRE Compartiment de resort
--	--	--	---	-----------	-------	--



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		Dezvoltarea zonei Peștera Bolii și Cetatea Bolii (cetatea Bănița) <i>- realizat parțial</i>	<ul style="list-style-type: none">- <i>identificarea posibililor parteneri pentru atragerea finanțării</i>- <i>stabilirea temei de proiectare</i>- <i>organizarea procedurii de achiziție de servicii pentru proiectare</i>- <i>încheierea contractului</i>- <i>predarea documentației</i>- <i>aprobarea documentațiilor în Consiliul Local</i>- <i>organizare procedură de achiziție publică de lucrări</i>- <i>încheiere contract</i>- <i>execuție lucrări</i>- <i>recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală</i>- <i>înregistrarea plus-valorii în inventar</i>	2008-2013	1.000	Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zonă Ion DOBRE Compartiment de resort
--	--	--	--	-----------	-------	--



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

Direcția strategică 5 : PROTECȚIA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII MEDIULUI

Responsabil: Consiliul Consultativ Specializat pe Directia Strategică 5

Nr. crt	Obiective	Denumirea activităților	Pașii întreprinși pentru realizarea activității	Termene de implementare	Cost (mii lei)	Responsabili
1.	Modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor din municipiul Petroșani	<p>Elaborare documentație tehnică pentru <i>Modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor din municipiul Petroșani</i></p> <p>- realizat</p> <p>Campanie de conștientizare a populației privind colectarea selectivă a deșeurilor</p> <p>Crearea unor platforme de colectare selectivă a deșeurilor</p> <p>Reciclarea deșeurilor și valorificarea acestora</p> <p>Realizarea unui punct de colectare, balotare deșeuri din hârtie/carton și plastic</p>	<ul style="list-style-type: none">- dezvoltare documentație aplicație de proiect: elaborare cerere de finanțare a proiectului și aprobare documente conexe- formare echipă implementare proiect- semnare acord de finanțare- organizare procedură pentru atribuirea contractului de lucrări: execuție și proiectare: întocmire documentație de atribuire, parcurgere procedură de achiziție și încheiere contract- parcurgere procedură de achiziție publică de servicii de publicitate, lansare proiect, asigurare vizibilitate proiect	2008-2010	4.730,00	Consiliul local C.D.S.E. Compartimente de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

			<ul style="list-style-type: none">- <i>organizare procedură pentru achiziție de servicii de dirigințe de șantier: întocmire documentație de atribuire, parcurgere procedură de achiziție, încheiere contract de servicii</i>- <i>emitere ordin de începere a lucrărilor și organizare șantier</i>- <i>execuție lucrări de investiții</i>- <i>monitorizare și raportare</i>- <i>recepție lucrări și preluarea acestora în patrimoniul public al Municipiului</i>- <i>organizare procedurii de achiziție publică directă - serviciul de audit, încheiere contract de servicii</i>- <i>închidere Proiect, diseminare rezultate</i>			
--	--	--	---	--	--	--



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

2.	Regularizare pârauri	Regularizare pârau Maleia <i>- realizat parțial</i>	<ul style="list-style-type: none">- stabilirea temei de proiectare- organizare proceduri de achiziție de servicii de proiectare și de lucrări- încheiere contracte- predarea documentațiilor- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2008-2010	7.000	Ion DOBRE Compartiment de resort
		Regularizare pârau Slătinoara	<ul style="list-style-type: none">- stabilirea temei de proiectare- organizare proceduri de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări- încheiere contracte- execuție lucrări- predarea documentațiilor- aprobarea documentațiilor în Consiliul Local- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2011-2013	3.000	Ion DOBRE Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		Regularizare pârau Staicului <i>- realizat parțial</i>	<ul style="list-style-type: none">- stabilirea temei de proiectare- organizare proceduri de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări- încheiere contracte- predarea documentațiilor- aprobarea documentațiilor în Consiliul Local- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2007-2012	3.000	Ion DOBRE Compartiment de resort
		Regularizare pârau Sălătruc	<ul style="list-style-type: none">- stabilirea temei de proiectare- organizare proceduri de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări- încheiere contracte- predarea documentațiilor- aprobarea documentațiilor în Consiliul Local- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2011-2013	4.000	Ion DOBRE Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

3.	Ecologizarea râului Jiul de Est	Ecologizarea râului Jiul de Est pe porțiunea de 7 km care traversează municipiul Petroșani - realizat periodic	<ul style="list-style-type: none">- stabilirea temei de proiectare- organizare proceduri de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări- încheiere contracte- predarea documentațiilor- aprobarea documentațiilor în Consiliul Local- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2008-2013	20.000	Ion DOBRE Compartiment de resort
4.	Ecologizare suprafețe de teren care pot fi transformate în zone industriale	Executare lucrări de ecologizare preparația Livezeni - realizat parțial	<ul style="list-style-type: none">- predarea terenului pentru ecologizare firmei câștigătoare- demolare construcții miniere- reabilitare utilități- reabilitare pod peste Jiu- reabilitare drum de acces spre Dâlja Mică	2007-2010	5.000	Marian POPESCU Ion DOBRE Furnizori de utilități Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		Executare lucrări de ecologizare și amenajare a suprafeței de teren de pe str. Cucului (fosta cazarmă militară)	<ul style="list-style-type: none">- <i>stabilirea temei de proiectare</i>- <i>organizare proceduri de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări</i>- <i>încheiere contracte</i>- <i>predarea documentațiilor</i>- <i>execuție lucrări</i>- <i>recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală</i>- <i>înregistrarea plus-valorii în inventar</i>	2011-2013	1.000	Marian POPESCU Ion DOBRE Furnizori de utilități Compartiment de resort
--	--	---	---	-----------	-------	---



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

4	Ecologizarea zonei montane Parâng	<p>Implementare proiect <u>Ecologizarea zonelor montane din Valea Jiului, Straja-Lupeni și Parâng-Petroșani</u> (Proiect în parteneriat cu Primăria Lupeni), finanțat prin <i>PHARE 2003 CES - "Schema de Investiții pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deșeurilor"</i></p> <p>- realizat</p>	<ul style="list-style-type: none">- organizare proceduri de achiziție de servicii de proiectare- încheiere contracte- predarea documentațiilor- aprobarea documentațiilor în Consiliul Local- organizare proceduri de achiziție de lucrări- organizare proceduri de achiziție de produse- execuție lucrări- predare produse- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2007-2009	2.900 valoare totală, din care: 180 contribuție proprie	Echopa managerială a proiectului Ion DOBRE Compartiment de resort
---	--	---	--	-----------	---	---



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

Direcția strategică 6 : ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI PROMOVAREA IMAGINII MUNICIPIULUI

Responsabil: Consiliul Consultativ Specializat pe Directia Strategică 6

Nr. crt	Obiective	Denumirea activităților	Pașii întreprinși pentru realizarea activității	Termene de implementare	Cost (mii lei)	Responsabili
1.	Îmbunătățirea imaginii municipiului Petroșani	Revizuire Plan Urbanistic General și Plan Urbanistic Zonal (Parâng)	<ul style="list-style-type: none">- stabilirea temei de proiectare- organizare procedură de achiziție de servicii de proiectare- încheiere contracte- predarea documentațiilor- aprobarea documentațiilor în Consiliul Local	2009-2010	595	Marian POPESCU Paulina MĂCIUCĂ Compartiment de resort
		Refacere fațade și acoperișuri la blocurile de locuințe - realizat 6 blocuri	<ul style="list-style-type: none">- organizare proceduri de achiziție de lucrări- încheiere contracte- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2007-2013	8.000	Ion DOBRE Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		Dotare cu mobilier urban - realizat parțial, în funcție de necesități și alocarea bugetară	<ul style="list-style-type: none">- <i>organizare proceduri de achiziție de produse</i>- <i>încheiere contracte</i>- <i>achiziționare mobilier urban</i>	2007-2013	5.000	Ion DOBRE Compartiment de resort
		Conservarea unor elemente legate de trecutul și tradiția zonei - realizat periodic	<ul style="list-style-type: none">- <i>identificarea tradițiilor etnofolclorico-culturale, care se doresc a fi făcute cunoscute/transmise generațiilor viitoare</i>	2008-2013	200	Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zone Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

2.	Promovarea imaginii municipiului	Promovarea imaginii orașului prin mass – media locală și națională - realizat periodic	<ul style="list-style-type: none">- editarea de pliante, CD – uri, harti de prezentare și promovare a potențialului zonei- realizarea și prezentarea de emisiuni de informare, de reportaje- crearea și promovarea de produse turistice specifice zonei- aplicarea/încurajarea liberei inițiative- diversificarea ofertei de servicii turistice- dezvoltarea și promovarea de programe turistice- crearea de produse turistice cu specific zonal (sistem de „obiceiuri locale la pachet” pentru turiști)- sprijinirea formațiilor de dansuri folclorice autohtone- impulsționarea societăților comerciale pentru participarea la târgurile regionale, naționale, internaționale	2007-2013	200	Consiliul local C.D.S.E. Compartiment de resort
----	---	--	---	-----------	-----	---



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

	Elaborarea unei strategii pentru promovarea imaginii localității (pliante, broșuri, presa, TV)	<ul style="list-style-type: none">- <i>studiu de piață</i>- <i>organizare procedură de achiziție publică de servicii</i>- <i>elaborare strategie</i>	2011-2013	500	Consiliul local C.D.S.E. Compartiment de resort
	Promovarea Planului Strategic de dezvoltare socio-economică a municipiului Petroșani - realizat permanent	<ul style="list-style-type: none">- <i>publicarea pe Web-site a Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a municipiului Petroșani</i>- <i>actualizarea permanentă a website-ului municipiului în funcție de actualizarea Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a municipiului Petroșani</i>- <i>publicarea de articole în mass-media de specialitate</i>	2007-2013	50	Consiliul local C.D.S.E. Compartiment de resort
	Realizarea unui catalog de promovare a localității	<ul style="list-style-type: none">- <i>studiu de piață</i>- <i>organizare procedură de achiziție publică de servicii</i>- <i>realizare catalog</i>	2011	50	Consiliul local C.D.S.E. Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

Direcția strategică 7: IMPLICAREA CETĂTENILOR ÎN VIATA COMUNITĂȚII ȘI CULTIVAREA SPIRITULUI CIVIC

Responsabil: Consiliul Consultativ Specializat pe Directia Strategică 7

Nr. crt	Obiective	Denumirea activităților	Pașii întreprinși pentru realizarea activității	Termene de implementare	Cost (mii lei)	Responsabili
1.	Încurajarea voluntariatului	Înființarea unui comitet de inițiativă, pentru obiectivul „Petroșani – Un oraș curat”	<ul style="list-style-type: none">- <i>informarea și consultarea comunității</i>- <i>angrenarea copiilor în activități ecologice</i>- <i>organizare grupuri de supraveghere a zonelor cu impact ecologic</i>- <i>constituirea comitetului de inițiativă</i>	2011-2013	-	Consiliul local C.D.S.E. Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		<p>Încurajarea voluntariatului în rândul cetățenilor, pe diferite domenii (energetice, sociale, ecologice, turistice, culturale), prin implicarea sectorului ONG</p> <p>- permanent</p>	<ul style="list-style-type: none">- <i>informarea și consultarea comunității</i>- <i>identificarea domeniilor de intervenție</i>- <i>identificarea ONG-urilor dispuse a se implica în educația spiritului civic, dezvoltarea competențelor civice, stimularea vieții asociative, formarea de responsabilități, respect și atitudini pozitive față de păstrarea mediului înconjurător</i>	2007-2013	-	Consilieri locali pe zone C.D.S.E. Compartimente de resort
2.	Implicarea largă a comunității pentru susținerea proiectelor mari	<p>Analizarea direcțiilor de acțiune locală cu cetățenii</p> <p>- periodic</p>	<ul style="list-style-type: none">- <i>informarea și consultarea cetățenilor</i>- <i>analiza direcțiilor de acțiune locală</i>	2007-2013	-	Consiliul local C.D.S.E. Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		Consultarea și informarea cetățenilor asupra problemelor comunității - permanent	<ul style="list-style-type: none">- <i>mediatizarea acțiunii</i>- <i>organizare de seminarii de consultare și informare a cetățenilor</i>- <i>prioritizarea problemelor identificate ale comunității</i>- <i>identificarea soluțiilor de remediere a acestora</i>	2007-2013	50	Consiliul local C.D.S.E. Compartiment de resort
		Seminarii pentru cetățeni – « Un oraș european »	<ul style="list-style-type: none">- <i>informarea cetățenilor</i>- <i>organizarea seminariilor</i>	2011-2013	-	Consiliul local C.D.S.E. Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		<p>Sensibilizarea comunității privind atingerea obiectivelor cuprinse în Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a municipiului Petroșani</p> <p>- permanent</p>	<ul style="list-style-type: none">- implicarea comunității în soluționarea problemelor cuprinse în Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a municipiului Petroșani- dezvoltarea parteneriatului dintre administrația publică locală, organizațiile comunitare și businessul privat în direcția soluționării problemelor comunitare	2007-2013	-	Consiliul local C.D.S.E. Compartiment de resort
		<p>Utilizarea potențialului creativ al comunității pentru rezolvarea propriilor probleme</p> <p>- permanent</p>	<ul style="list-style-type: none">- informarea comunității- consultarea cetățenilor- stabilirea de modalități de stimulare a manifestării potențialului creativ al comunității pentru rezolvarea propriilor probleme	2007-2013	-	Consilieri locali pe zone C.D.S.E. Compartimente de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

3.	Ridicarea gradului de educație civică	Ridicarea gradului de educație civică prin școală, biserici și aplicarea măsurilor coercitive - permanent	<ul style="list-style-type: none">- <i>informare privind derularea acțiunii</i>- <i>sensibilizarea instituțiilor implicate</i>- <i>organizarea de seminarii vizând educația spiritului civic-dezvoltarea competențelor civice, stimularea vieții asociative</i>- <i>inițierea derulării unui program de educare pentru tineri care au executat pedepse</i>	2008-2013	-	Consilieri locali pe zone C.D.S.E. Compartimente de resort
		Consultarea cetățenilor privind problemele de interes comunitar - permanent	<ul style="list-style-type: none">- <i>mediatizarea acțiunii</i>- <i>organizare de seminarii de consultare a cetățenilor</i>- <i>prioritizarea problemelor de interes comunitar identificate</i>- <i>identificarea soluțiilor de remediere a acestora</i>	2007-2013	-	Consilieri locali pe zone C.D.S.E. Compartimente de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

4	Stabilirea unor reguli și măsuri privind mediul și igiena	Stabilirea unor reguli și măsuri privind mediul și igiena și urmărirea respectării lor - permanent	<ul style="list-style-type: none">- implicarea unităților de învățământ, a bisericilor în acțiunea de formare de responsabilități, respect și atitudini pozitive față de păstrarea mediului înconjurător, cunoașterea importanței calității mediului înconjurător pentru viața și sănătatea omului, cunoașterea relațiilor dintre om și mediu, a interdependenței dintre mediu și dezvoltarea societății	2008-2013	-	Consilieri locali pe zone C.D.S.E. Compartimente de resort
---	--	--	--	-----------	---	--



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

Direcția strategică 8: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ȘI A SERVICIILOR SOCIALE

Responsabil: Consiliul Consultativ Specializat pe Directia Strategică 8

Nr. crt	Obiective	Denumirea activităților	Pașii întreprinși pentru realizarea activității	Termene de implementare	Cost (mii lei)	Responsabili
1.	Reabilitarea infrastructurii de educație și sănătate	Reabilitare licee, școli și grădinițe	<ul style="list-style-type: none">- stabilirea necesarului de reparații la unitățile de învățământ- stabilirea temei de proiectare- organizare proceduri de achiziție de servicii de proiectare- încheiere contracte- execuție documentații- organizare proceduri de achiziție publică de lucrări- încheiere contracte- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală- înregistrarea plus-valorii în inventar	2007-2010	15.000	Consilieri locali pe zone C.D.S.E. Compartimente de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		<p>„O școală pentru viitor” - Sc.Gen. „I.G.Duca”</p>	<ul style="list-style-type: none">- stabilire și elaborare temă de proiectare- contractare și elaborare documentație tehnică- elaborare documentație necesară obținerii avizelor și acordurilor; obținere avize și acorduri pentru realizarea investiției- dezvoltare documentație aplicație de proiect: elaborare cerere de finanțare a proiectului și aprobare documente conexe- formare echipă implementare proiect- organizare procedură de achiziție servicii pentru proiectare: întocmire documentație de atribuire, parcurgere procedură de achiziție și încheiere contract de servicii- elaborare proiect tehnic- semnare acord de finanțare	2009 - 2011	6.898	Echipa managerială a proiectului Compartiment de resort
--	--	--	---	-------------	-------	--



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

			<ul style="list-style-type: none">- parcurgere procedură de achiziție servicii publicitate, lansare proiect, asigurare vizibilitate proiect- organizare procedură de achiziție lucrări: întocmire documentație atribuire, parcurgere procedură de achiziție și încheiere contract de lucrări- organizare procedură pentru achiziție de servicii de dirigințe de șantier: întocmire specificații tehnice, analiză propuneri primite, încheiere contract de servicii- emitere ordin de începere a lucrărilor și organizare șantier- execuție lucrări de investiții- monitorizare și raportare- recepție lucrări și preluarea acestora în patrimoniul public al Municipiului- organizare procedurii de achiziție publică directă - serviciul de audit, încheiere contract de servicii- închidere Proiect, diseminare rezultate			
--	--	--	---	--	--	--



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		Consolidare și modernizare anexe Grup Școlar „Dimitrie Leonida”	<ul style="list-style-type: none">- <i>identificare surse de finanțare</i>- <i>realizare investiție</i>	2010-2011	5387	
		Construire sedii noi pentru grădinițe	<ul style="list-style-type: none">- <i>identificarea locației</i>- <i>stabilirea temei de proiectare</i>- <i>organizare proceduri de achiziție de servicii de proiectare</i>- <i>încheiere contracte</i>- <i>execuție documentații</i>- <i>organizare proceduri de achiziție publică de lucrări</i>- <i>încheiere contracte</i>- <i>execuție lucrări</i>- <i>recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală</i>- <i>înregistrarea plus-valorii în inventar</i>	2007-2011	5.000	Consilieri locali pe zonă Ion DOBRE Compartiment de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		Construire dispensar în Dâlja Mare	<ul style="list-style-type: none">- <i>identificarea locației</i>- <i>stabilirea temei de proiectare</i>- <i>organizare proceduri de achiziție de servicii de proiectare</i>- <i>încheiere contracte</i>- <i>execuție documentații</i>- <i>organizare proceduri de achiziție publică de lucrări</i>- <i>încheiere contracte</i>- <i>execuție lucrări</i>- <i>recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală</i>- <i>înregistrarea plus-valorii în inventar</i>	2011-2013	500	Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zonă Ion DOBRE Compartimente de resort
		Creare punct farmaceutic în Colonie, pentru furnizarea gratuită de medicamente persoanelor defavorizate - realizat	<ul style="list-style-type: none">- <i>identificarea locației</i>- <i>identificarea partenerilor</i>- <i>încheierea acordului de parteneriat</i>- <i>amenajarea punctului farmaceutic</i>	2007-2008	10	Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zonă Sectorul ONG Compartimente de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		Construire locuințe pentru tineri - realizat 16 unități locative	<ul style="list-style-type: none">- <i>identificare necesități</i>- <i>identificare locații</i>- <i>stabilirea temei de proiectare</i>- <i>organizare proceduri de achiziție de servicii de proiectare</i>- <i>încheiere contracte</i>- <i>execuție documentații</i>- <i>aprobarea documentațiilor în Consiliul Local</i>- <i>organizare proceduri de achiziție publică de lucrări</i>- <i>încheiere contracte</i>- <i>execuție lucrări</i>- <i>recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală</i>- <i>înregistrarea plus-valorii în inventar</i>	2007-2013	25.000	Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zonă Compartimente de resort
--	--	--	--	-----------	--------	--



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

2.	Reabilitarea infrastructurii sociale	<p>Instituirea unor rețele de asistență socială la domiciliu, destinate persoanelor cu dizabilități și a celor de vârstă a III- a</p> <p>- realizat parțial</p>	<ul style="list-style-type: none">- <i>investigație socială comunitară</i>- <i>studiu de caz</i>- <i>identificarea obiectivă a nevoilor persoanelor cu dizabilități, respectiv a nevoilor persoanelor de vârstă a III-a</i>- <i>elaborarea documentației în vederea atragerii de fonduri</i>- <i>intervenția în plan personalizat la nivel social, medical și ocupațional asupra beneficiarilor enunțați</i>- <i>cooptarea de voluntari din rândul comunității și formarea/perfecționarea acestora în domeniul asistențial la domiciliul beneficiarilor</i>- <i>evaluarea rezultatelor intervențiilor individualizate</i>- <i>diseminarea rezultatelor în rândul comunității</i>- <i>elaborarea unor materiale informative legate de problematica acestui tip de beneficiari și difuzarea în rândul profesioniștilor medico-sociali, studenților din profil, membrilor comunității, potențialilor beneficiari</i>	2008-2013	100	<p>Consilieri locali pe zonă</p> <p>Reprezentanții cetățenilor pe zonă</p> <p>Sectorul ONG</p> <p>Compartimente de resort</p>
----	---	---	---	-----------	-----	---



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		<p>Creare locuințe sociale, destinate categoriilor defavorizate</p> <p>- realizat 118 unități locative</p>	<ul style="list-style-type: none">- <i>identificare locații</i>- <i>stabilirea temei de proiectare</i>- <i>organizare proceduri de achiziție de servicii de proiectare</i>- <i>încheiere contracte</i>- <i>execuție documentații</i>- <i>aprobarea documentațiilor în Consiliul Local</i>- <i>organizare proceduri de achiziție publică de lucrări</i>- <i>încheiere contracte</i>- <i>execuție lucrări</i>- <i>recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală</i>- <i>înregistrarea plus-valorii în inventar</i>- <i>identificarea/ selecția celor mai eligibile solicitări</i>- <i>actualizarea/ centralizarea criteriilor de selecție a potențialilor beneficiari</i>- <i>monitorizarea beneficiarilor</i>	2008-2013	25.000	<p>Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zonă Ion DOBRE Compartimente de resort</p>
--	--	--	--	-----------	--------	---



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		Creare centre sociale rezidențiale și centre de zi, destinate persoanelor de vârstă a III - a	<ul style="list-style-type: none">- analiza situației existente- realizarea unei baze de date la nivelul municipiului, privind persoanele aflate în dificultate- identificarea necesitatilor acestor persoane- identificare posibili parteneri- identificare surse de finanțare- identificare locații- stabilirea temei de proiectare- organizare proceduri de achiziție de servicii de proiectare- încheiere contracte- execuție documentații- aprobarea documentațiilor în CL- organizare proceduri de achiziție publică de lucrări- încheiere contracte- execuție lucrări- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală	2011-2013	15.000	Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zonă Sectorul ONG Compartimente de resort
--	--	---	--	-----------	--------	--



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		<p>Reabilitare locuințe din fondul locativ de stat</p> <p>- realizat periodic, în funcție de necesități și de alocarea bugetară</p>	<ul style="list-style-type: none">- <i>identificare necesar de reabilitat</i>- <i>stabilirea temei de proiectare</i>- <i>organizare proceduri de achiziție de servicii de proiectare</i>- <i>încheiere contracte</i>- <i>execuție documentații</i>- <i>organizare proceduri de achiziție de lucrări</i>- <i>încheiere contracte</i>- <i>execuție lucrări</i>- <i>recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală</i>- <i>înregistrarea plus-valorii în inventar</i>	2007-2013	15.000	<p>Consilieri locali pe zonă Reprezentanții cetățenilor pe zonă Ion DOBRE Compartimente de resort</p>
--	--	---	---	-----------	--------	---



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		Înființare Consiliu Comunitar Consultativ, pe bază de voluntariat	<ul style="list-style-type: none">- <i>informarea comunității cu privire la această inițiativă</i>- <i>consultarea comunității referitor la necesitatea creării Consiliului și a implicării membrilor comunității prin acțiuni voluntare pro-active, în vederea rezolvării participative a problemelor locale</i>- <i>conștientizarea comunității cu privire la importanța implicării individuale, pe bază de voluntariat, în rezolvarea problemelor</i>- <i>promovarea voluntariatului</i>- <i>constituirea comitetului și stabilirea direcțiilor prioritare de acțiune ale acestuia</i>	2011	-	Consilieri locali pe zone Reprezentanții cetățenilor pe zone Sectorul ONG Compartimente de resort
--	--	---	---	------	---	--



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		Elaborare și actualizare anuală a Ghidului pentru servicii sociale	<ul style="list-style-type: none">- <i>identificarea/ actualizarea necesităților</i>- <i>stabilirea priorităților</i>- <i>identificarea organizațiilor dispuse a se implica, a programelor pe care le desfășoară, a serviciilor oferite de acestea, a grupurilor-țintă</i>- <i>organizare procedură de achiziție publică de servicii</i>- <i>realizare ghid</i>- <i>actualizarea periodică a ghidului elaborat</i>- <i>distribuirea ghidului actorilor sociali cointeresați</i>	2011-2013		Consilieri locali pe zone Reprezentanții cetățenilor pe zone Sectorul ONG Compartimente de resort
3.	Îmbunătățirea și modernizarea transportului în comun	Îmbunătățirea și modernizarea transportului în comun - realizat periodic	<ul style="list-style-type: none">- <i>analiza situației existente, inclusiv studiu de trafic</i>- <i>prioritizarea necesităților</i>- <i>analizarea modalităților de acoperire a necesităților (ex.: delegare de gestiune, concesionare)</i>- <i>identificarea posibilitilor parteneri</i>- <i>accesarea de programe pentru obținerea de finanțări</i>- <i>implementare</i>	2008-2013		Consilieri locali pe zone Reprezentanții cetățenilor pe zone Marian POPESCU Compartimente de resort



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

4.	Incluziunea socială a rromilor	Reabilitare căi de acces cartier Bosnia – municipiul Petroșani - realizat	<ul style="list-style-type: none">- <i>stabilire și elaborare temă de proiectare</i>- <i>contractare și elaborare documentație tehnică</i>- <i>elaborare documentație necesară obținerii avizelor și acordurilor; obținere avize și acorduri pentru realizarea investiției</i>- <i>dezvoltare documentație aplicație de proiect: elaborare cerere de finanțare a proiectului și aprobare documente conexe</i>- <i>formare echipă implementare proiect</i>- <i>organizare procedură de achiziție servicii pentru proiectare: întocmire documentație de atribuire, parcurgere procedură de achiziție și încheiere contract de servicii</i>- <i>elaborare proiect tehnic</i>- <i>semnare acord de finanțare</i>- <i>parcurgere procedură de achiziție servicii publicitate, lansare proiect, asigurare vizibilitate proiect</i>	2008-2009	1.152	Echipa managerială a proiectului Reprezentanții cetățenilor din zonă Compartimente de resort
----	---------------------------------------	---	--	-----------	-------	--



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

			<ul style="list-style-type: none">- organizare procedură de achiziție lucrări: întocmire documentație atribuire, parcurgere procedură de achiziție și încheiere contract de lucrări- organizare procedură pentru achiziție de servicii de diriginte de șantier: întocmire specificații tehnice, analiză propuneri primite, încheiere contract de servicii- emiteră ordin de începere a lucrărilor și organizare șantier- execuție lucrări de investiții- monitorizare și raportare- recepție lucrări și preluarea acestora în patrimoniul public al Municipiului- organizare procedurii de achiziție publică directă - serviciul de audit, încheiere contract de servicii- închidere Proiect, diseminare rezultate			
--	--	--	---	--	--	--



MUNICIPIUL PETROȘANI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

		<p>Creșterea calității vieții rromilor prin participarea activă comunitară</p> <p>- realizat permanent în funcție de oportunități</p>	<ul style="list-style-type: none">- analiza situației existente- prioritizarea necesităților- conștientizarea populației rrome asupra propriilor obligații (personale, familiale, sociale)- analizarea modalităților de acoperire a necesităților- identificarea posibilităților parteneri- coparticiparea membrilor comunității rrome în acțiuni de educație civică și medico-socială- accesarea de programe pentru obținerea de finanțări- implementare	2008-2013		<p>Consilieri locali pe zone</p> <p>Reprezentanții cetățenilor pe zone</p> <p>Compartimente de resort</p>
--	--	--	--	-----------	--	---